

UBS	DATAS
Caic	21/11
	28/11
KM 60	21/11
	28/11
Revoredo	06/11
	13/11
Humaitá	06/11
	13/11
Oficinas 2	14/11
	23/11
Morro da Caixa	14/11
	30/11
Caruru	14/11
	21/11
Vila Moema	06/11
	29/11
Passagem 1 e 2	14/11
	30/11
Oficinas 1	14/11
	21/11
Recife	28/11
São Clemente	03/11
	30/11
São Cristóvão	09/11
	23/11
São João 1 e 2	13/11
	21/11
KM 63	08/11
	29/11

Congonhas	14/11
Mato Alto	13/11
	27/11
São Luiz	09/11
	30/11
Guarda	22/11
	27/11
SM 2	09
	16/11
Dehon	13/11
	21/11
Santo Antônio	13/11
	22/11
Sertão dos Correias	23/11
	30/11
Morrotes	21/11
	29/11
Bom Pastor	16/11
	30/11
Vila Esperança	14/11
	24/11
Centro	13/11
	20/11
Monte Castelo	13/11
	30/11
SM1	13/11
	29/11
Campestre	21/11
	28/11